



Программа поддержки
местных инициатив
в Тверской области

Система управления

Егоров И.И.

Заместитель министра финансов Тверской области

19-20.10.2016



Параметры программы – количество объектов





Цели ППМИ и Проектный центр

Региональный уровень

Повышение эффективности системы межбюджетных отношений – акцент на стимулировании лучших МО

Внедрение инноваций в процесс распределения / расходования МБТ

Внедрение проектного подхода в гос управлении

Муниципальный уровень

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов - привлечение внебюджетных средств

Вовлечение жителей в бюджетный процесс – механизм повышения эффективности бюджета

Формирование навыков ОМСУ по вопросам развития, привлечения доп источников финансирования, управления проектами

ППЦ на базе МинФина Тверской области



ПЦ «ППМИ-Тверь»

1. Куратор проекта

Министр финансов

2. Менеджер проекта

Зам министра финансов (доп функционал)

3. Менеджер по нормативному и метод обеспечению

Нач отдела МБО (доп функционал)

4. Менеджер-орговик

Ведущий специалист-эксперт (только ППМИ)

5. Специалист по техническому сопровождению

Старший эксперт – не гос служащий (только ППМИ)

6. Консультант ВБ по вопросам идеологии / алгоритмов / развития ППМИ

7. Специалист ВБ по ИТ – электронная система и сайт ppmi.tverfin.ru

8. Региональные консультанты ВБ – сопровождение МО (только на стадии становления ППМИ)

9. Студенты кафедры гос управления ТвГУ – техническое и документ-ое сопровождение проектов (проверка конкурсной документации)

10. Рабочая группа при МинФине ТО
(содействие и консультации по отраслевым вопросам)
- Мин строительства
- Мин ЖКХ
- Мин Имущества (+ торги)
- Мин по делам территорий;

11. Конкурсная комиссия
(допуск к конкурсу / утверждение списка победителей)
- ИОГВ
- МО
- НКО



Функциональные блоки ПЦ

Алгоритм / дизайн проекта

Нормативная база

Сводный-план график реализации: разработка – реализация – контроль

Методическое сопровождение и обучение участников

Мониторинг / сопровождение КАЖДОГО МО и объекта

Оперативное (ситуационное) вмешательство в проблемные вопросы

Информационное сопровождение ППМИ и популяризация ИБ

		Ресурсы		Deadline	2016												Результат исполнения
№	Блок / Наименование мероприятия	Отв исполн	Соисполн		яне	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	
1	Подписание соглашения о сотрудничестве с ВБ																
	Направление письма в ВБ о заключении соглашения на 2016-2017 годы	МФ		01.09.2016									1				
	Направление в ВБ наполнения для соглашения	МФ		01.09.2016									1				
	Получение проекта соглашения у Всемирного Банка			09.09.2016									9				
	Корректировка и согласование проекта Соглашения с правовым управлением	МФ	ВБ	16.09.2016									16				
	Запрос и получение у ВБ апостеля и юридического заверения перевода			09.09.2016									9				
	Согласование проекта соглашения правовым управлением	МФ		21.09.2016									21				
	Подписание соглашения	ПТО	ВБ	23.09.2016									23				
2	Разработка информационно-технологической базы																
	Описание и согласование новых параметров ЭС	МФ	ВБ	05.09.2014													ОК
	Проверка ЭС и подготовка списка ключевых первоочередных задач по корректировке ЭС	МФ	ВБ	05.09.2014													ОК
	Подготовка и направление Александру задания по обновлению ЭС с указанием порядка очередности выполнения задач	МФ		05.09.2014													ОК
	Доработка ЭС по первоочередным задачам	АФ		20.10.2014													ОК
	Доработка руководства пользователя для поселений	МФ	ВБ	20.10.2014													ОК
	Визит Александра Фазмазяна в Тверь	АФ	МФ	31.10.2014													ОК
	Проверка, установка и оперативная доработка обновленной версии ЭС ППМИ Тверь	АФ	МФ	26.10.2014													ОК
	Доработка ЭС по остальным задачам и замечаниям (в т.ч. Мониторинг собраний и соглашений)			03.10.2016													3
	Доработка руководства пользователя для Консультантов, Минфина и Администрации	МФ	ВБ	31.10.2014													ОК
	Перевод ИСУ ППМИ ТО на технологию HTML	АФ		01.09.2015													ОК
	доработка сайта, в т.ч. 1. Создание интерактивной карты объектов реализуемых в рамках ППМИ с обеспечением возможности комментариев	АФ		01.09.2016													1

№ п/п	Район	Поселение	Необходимость заключения доп. соглашений	Софинансирование уточненное (по доп.соглашению, или при отсутствии доп.соглашения - первоначальные суммы)					Описание проблем с поддрукчиками	Стадия выполнения работ	Ожидаемая дата окончания работ
				Субсидия ОБ	вклад населения	юр.лица	депутаты ЭС	местный бюджет			
Андреапольский район											
1	Андреапольский	Андреапольское	нет	700 000,00	75 500,00	75 500,00	1 000,00	652 049,68		100,0%	21.06.2016
2	Андреапольский	Волокское	да	314 697,96	22 793,63	22 793,63	4 558,72	45 587,26		100,0%	27.07.2016
3	Андреапольский	Луговское	да	500 340,60	34 318,93	46 085,42	4 902,71	70 697,77		100,0%	26.08.2016
4	Андреапольский	Хотилицкое	да	498 805,03	31 154,56	0,00	9 163,11	64 141,74		100,0%	20.07.2016
Бежецкий район											
5	Бежецкий	Бежецк	да	521 895,71	56 103,79	70 129,74	45 665,87	256 072,13		100,0%	25.07.2016
6	Бежецкий	Бежецк	да	660 000,00	69 300,00	117 562,50	16 500,00	303 166,95		100,0%	25.07.2016



Плюсы / причины выбора модели ПЦ

МинФин – инициатор и бенефициар проекта

Центр компетенций в МинФине –навыки для реализации проектов
(learning by doing)

Внедрение инструментов ИБ в иные виды бюджетных ассигнований и трансфертов
(кроме ППМИ)

Синергия с иными инструментами и мероприятиями ГосПрограммы
(стимулирование лучших МО, развитие компетенций работников ОМСУ)

Административное влияние и скорость решения проблем (ИОГВ и МО)

Небольшое число постоянного персонала + привлечение доп работников на точечные работы и при пике загрузки = эффективное использование ресурсов



Спасибо за внимание!